

久慈湊小学校 移転改築ニュース（令和8年1月）

グラウンド（校庭）工事の計画変更について

工事によるJR線路の変位等を抑えるため、校庭の高さを当初計画より約1メートル引き下げ、盛土の量を減らしました。

なお、校舎と校庭との間に高低差が生じるため、階段やスロープを設置し対応します。



工事の進捗について


現在、校舎の基礎工事を進めています。（本年3月頃まで）

昨年10月に「杭打ち工事」が完了し、現在「地面の掘削工事」を進めています。

エリアを6工区に分けて作業を行っており、掘削に続き「配筋作業」、「型枠作業」、「基礎コンクリート打設」について、3月にかけて、順次、進めていきます。

なお、4月からは「1階部分」に着手する見通しです。

皆様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、安全第一に作業を進めてまいりますので、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



※状況により、工期が変更になる場合があります。

○現場写真



【基礎部の掘削工事（R7.11月）】



【基礎部 地足場設置（R7.12月）】



【JR線路側の造成準備（R7.12月）】

建築工事の工期について

「令和8年3月まで」としていた建築工事等の工期を「令和9年2月まで」延長する予定です。現時点において「令和9年4月予定」としていた開校時期に変更はありません。

【お問い合わせ】

久慈市教育委員会事務局 学校建設推進室
電話：0194-52-1525（室直通）
メール：gakuji@city.kuji.iwate.jp

久慈市ホームページ
「久慈湊小学校移転
改築事業について」

