

## 報告第1号

久慈市立久慈湊小学校移転改築造成工事の請負変更契約の締結に関する専決処分の報告について

令和6年12月20日に議会の変更議決を経た久慈市立久慈湊小学校移転改築造成工事の請負契約の締結に関し、その一部を次のとおり変更したため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づき専決処分したから、同条第2項の規定により、報告する。

- 1 工事名 久慈市立久慈湊小学校移転改築造成工事
- 2 工事場所 久慈市旭町地内
- 3 受注者 住所 久慈市源道第13地割21番地  
氏名 株式会社中塚工務店  
代表取締役 中塚 邦幸
- 4 変更の内容

項目	変更前	変更後
契約金額	389,265,800円	393,339,100円

令和7年2月20日提出

久慈市長 遠藤 譲一




専 決 処 分 書

令和6年12月20日に議会の変更議決を経た久慈市立久慈湊小学校移転改築造成工事の請負契約の締結に関し、その一部を変更したため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分する。

令和7年1月30日

久慈市長 遠藤 譲 一



建設工事請負変更契約書

- 1 工事名 久慈市立久慈湊小学校移転改築造成工事
- 2 工事場所 久慈市旭町地内
- 3 契約変更の内容
  - (1) 変更による設計内容等  
別添設計図書のとおり
  - (2) 変更による工事完成期限  
変更なし
  - (3) 変更による請負代金の増減額  
増額 金4,073,300円  
(うち、取引に係る消費税額及び地方消費税額 金370,300円)
  - (4) 追納保証金  
なし




令和6年3月22日付けをもって発注者と受注者との間で締結した契約の一部につき、上記のとおり変更契約を締結する。ただし、変更契約についても原契約に記載された条件を遵守するものとする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年1月30日

登録番号 T4000020032077  
発注者 久慈市  
代表者 久慈市長 遠藤 譲



登録番号 T6400001008005  
受注者 住所 岩手県久慈市源道第13地割21番地  
氏名 株式会社中塚工務店  
代表取締役 中塚 邦幸

