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１．長寿命化修繕計画の目的 

 

 

 

１）背景 

○2020 年度における長寿命化修繕計画策定橋梁 310 橋のうち、供用後 60 年以上を経過した橋梁は現

在 40橋(13%)であるが、20 年後には 203 橋(65%)となり高齢化が進展する見通しである。 

○今後、これらの橋梁の対症療法的維持管理を継続した場合に維持管理コストが非常に高くなり、適

切な維持管理が困難になる恐れがある 

  
現在(2020 年)                   20 年後(2040 年)  

 

図-1 架設後 60 年以上の橋梁の増加 

 

２）目的 

○主に以下の３つの項目を目的として、長寿命化修繕計画を策定する。  

①長寿命化及びコスト縮減  

  これまでの事後保全的な対応から計画的かつ予防保全的な対応に転換することにより、橋梁の長

寿命化を図るとともに、トータルとしての維持管理費用の増大を抑制する。  

②予算の平準化 

  計画的な維持管理を行い、将来における維持管理費用の集中を抑制し、世代間の負担の差を最小

限に抑える。 

③道路ネットワークの安全性の確保  

  橋梁点検や修繕・架替えを計画的に進め、事故等につながる損傷を早期に発見するとともに、生

活や一般交通に支障を及ぼさないよう橋梁を最適な状態に保ち、道路ネットワークの安全性を確保

する。  
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２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

 

○計画策定橋梁は、久慈市における全管理橋梁 310 橋とする。 

表-1 計画策定橋梁 

全管理橋梁 310 橋 

 うち計画の対象橋梁数 310 橋 

 修繕計画を見直す橋梁数 297 橋 

R2 点検結果により修繕計画への追

加登録を行う橋梁数 

13 橋 

 

○次頁以降に対象橋梁の一覧表を表-2(1)～(6)に示す。 
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表-2(1) 対象橋梁一覧表 
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表-2(2) 対象橋梁一覧表 
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表-2(3) 対象橋梁一覧表 
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表-2(4) 対象橋梁一覧表 
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表-2(5) 対象橋梁一覧表 
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

 

１）健全度の把握の基本的な方針 

【橋梁点検の実施】 

○定期点検は「橋梁定期点検要領」（岩手県Ｒ２）に基づいて、供用開始後 2年以内に初回を行い、2

回目以降は 5年に 1回の頻度で行う事を基本とする。また、既設橋梁であっても、拡幅などの大規

模な改築あるいは連続化など橋梁構造に大きな変更を伴うような工事が行われた場合には、上記の

点検頻度によることなく、2年以内に初回点検を計画するのがよい。  

【健全度評価】 

○道路橋毎の健全性の診断は、道路橋単位で総合的な評価を受けるものである。一般には、構造物の

性能に影響を及ぼす主要な部材に着目して、最も厳しい評価で代表させる事ができる。表-3 に健

全度判定区分を示す。 

表-3 健全度判定区分 

区 分 定 義 

Ⅰ 

 

健全 

 

道路橋の機能に支障が生じていない状態 

 

Ⅱ 

 

予防保全段階 

 

道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ま

しい状態 

Ⅲ 

 

早期措置段階 

 

道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 

 

Ⅳ 

 

緊急措置段階 

 

道路橋の機能に支障が生じている。又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ず

べき状態 

 

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として定期パトロール、維持修繕などを実施する。 

【定期パトロールの実施】  

橋梁を良好な状態に保つため、定期パトロールを実

施する。また、点検時に安全性に係わる損傷が確認さ

れた橋梁に対しては、補修を実施するまでの間、重点

的に劣化の進行状況を観察し、必要に応じて対策等を

講じる。 

【橋梁長寿命化に向けた維持修繕の徹底】 

日常的な維持管理の継続は橋梁の長寿命化につなが

るため、維持修繕の徹底に努める。 

 ①路面清掃 

 ②排水施設及び橋座の土砂撤去 

 ③床版下面の漏水、遊離石灰析出状況確認 写真-1 定期パトロール状況 
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４．対象橋梁の長寿命化及び維持修繕に係わる費用の縮減に関する基本的な方針 

 

 

 

５.久慈市特有の劣化に関する基本的な方針 

 

 

６．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期等 

次回の点検時期は、前回の最新点検年次から５年後を基本とする。 

○久慈市は積雪寒冷地であり、凍害による損傷が発生しやすく、また、飛来塩分による塩害及び凍結

防止剤の散布による塩害の双方が懸念される環境条件であることから、劣化過程に応じた対策工法

に加えて、予防的な対策（伸縮装置の非排水化、橋面防水、表面含浸工法等）を併用することを基

本とする。  

   

塩害が原因と推定される損傷事例    凍害が原因と推定される損傷事例 

写真-2 久慈市における特徴的な損傷 

○損傷が相当程度深刻化した後に大規模な修繕を実施する「事後保全型」から、定期的に点検を実施

しする事により損傷が軽微な段階で修繕を実施する「予防保全」への転換に努め、長寿命化修繕に

要するコストの縮減を図る。また、予算シュミレーションを実施し、事業費の平準化を図る。 

○修繕による延命効果が期待できない橋梁、機能上の問題や耐荷性・耐震性に劣る橋梁などは、状況

によっては廃止が望ましいことも想定されるため、廃止（集約化・撤去）検討を行うものとする。 

○久慈市橋梁長寿命化修繕計画においては新技術等を積極的に活用して行くものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 長寿命化修繕費用の縮減および平準化に関する基本方針 
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７．長寿命化修繕計画による効果 

 

 

 

１）コスト縮減効果 

○今後、高度経済成長期を中心に集中して建設された道路橋の老朽化が急速に進行する見込みであ

り、従来の損傷が深刻化して初めて大規模な修繕を実施する事後保全型維持管理を行った場合、今

後 50年間に必要となる維持管理費は約 376 億円と想定される。 

○改定計画に基づき、損傷が深刻化する前から適切な措置を計画的に実施する予防保全型維持管理を

行った場合、今後 50 年間で必要となる維持管理費は約 270 億円と想定され、図 3 の通り、将来必

要となる維持管理費として 28.2%（約 106 億円）のコスト縮減が見込める。 

 

 

図-3 コスト縮減効果 
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８．新技術等の活用及びコスト縮減効果 

本橋梁長寿命化修繕計画においては、定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減

などを図るために新技術等を積極的に活用して行くものとする。 

定期点検において、令和 11 年度までに高橋脚を有し橋梁点検車やロープアクセス等による従来方法

により点検を実施している橋梁３橋に対してドローン等の新技術活用を検討し、従来方法と比較して

約 1.5 百万円のコスト縮減を目指します。 

また、修繕工事においても、令和 11 年度までに修繕が必要な橋梁のうち４橋について、新技術を活

用した修繕を進め、従来技術と比較して約 6.1 百万円のコスト縮減を目指します。 

  

９．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 

 

 

 

２）橋梁の廃止（集約化・撤去）によるコスト縮減効果 

○修繕による延命効果が期待できない橋梁、機能上の問題や耐荷性・耐震性に劣る橋梁などは、状況

によっては廃止（集約化・撤去）が望ましいことも想定されるため、廃止（集約化・撤去）検討の

必要性の判断基準について、構造条件・環境条件・損傷原因・ネットワークの視点等から検討を行

うものとする。  

○廃止（集約化・撤去）の候補に該当する橋梁は図-4に示す３橋となる。令和 11 年度までにこれら

の橋梁を廃止（集約化・撤去）することにより、継続管理を実施する場合と比較して約 274 百万円

のコスト縮減を目指します。 

 

集約化
修繕（架替）費用 点検費用 集約化費用

1 止滝橋 278百万円 1百万円 80百万円 199百万円 撤去
2 小田橋 120百万円 1百万円 50百万円 71百万円 撤去
3 宇津目跨線橋 104百万円 1百万円 100百万円 5百万円 撤去

合計 274百万円

集約化方針縮減額
継続管理

対象橋梁番号

 

図-4 廃止（集約化・撤去）候補橋梁 

１）計画策定担当部署 

 久慈市 建設部 建設整備課 TEL 0194－52－2111 

 

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

 大西弘志（岩手大学理工学部教授） 



【別紙】久慈市橋梁長寿命化修繕計画（個別修繕計画）

番号 橋名 路線名 形式 橋長(m)
全幅員
(m)

径間
数

建設年度 点検年度
診断結
果

次回点検
年度

修繕費
(百万円)

主な修繕内容 修繕等の時期

1 沢川下橋 山岸線　 カルバート 2.6 8.5 1 1959 2023 Ⅱ 2028

2 天神堂下橋 山岸線　 RC床版 2.3 6.0 1 1959 2024 Ⅱ 2029

3 天神堂中橋 山岸線　 RC床版 2.5 4.5 1 1959 2024 Ⅱ 2029

4 天神堂上橋 山岸線　 RC床版 2.1 7.8 1 1960 2024 Ⅱ 2029

5 沢里橋 山岸線　 カルバート 4.2 6.7 1 1972 2021 Ⅱ 2025

6 田表前橋 山岸線　 RCT桁 5.1 6.7 1 1977 2024 Ⅱ 2029

7 上畑田橋 山岸線　 カルバート 4.3 6.7 1 1972 2021 Ⅰ 2025

8 小坂橋 山岸線　 カルバート 4.5 6.2 1 1972 2023 Ⅱ 2028

9 田中橋 山岸線　 プレテン中空床版 12.8 6.2 1 1972 2022 Ⅰ 2026

10 中の橋 久慈夏井線　 H型鋼 137.8 12.8 5 1968 2020 Ⅲ 2026 420.93 修繕工事済 2023

11 沢川2号橋 久慈夏井線　 RC床版 3.1 6.3 1 1961 2024 Ⅱ 2029

12 沢川3号橋 久慈夏井線　 RC床版 3.4 4.5 1 1961 2024 Ⅱ 2029

13 沢川4号橋 久慈夏井線　 RC床版 2.3 4.8 1 1953 2024 Ⅱ 2029

14 新中の橋 新中の橋田屋町線　 プレテンT桁 130.1 10.0 7 1964 2020 Ⅲ 2026 277.78 主桁定着部の補修 2025

15 湊橋 広美町海岸線　 I桁（合成） 265.3 4.5 8 1971 2023 Ⅰ 2028

16 大成橋 川貫寺里線　 I桁 150.0 12.3 5 1982 2022 Ⅱ 2026

17 大成小橋 川貫寺里線　 カルバート 3.1 10.3 1 1963 2021 Ⅰ 2025

18 枝成沢橋 畑田国坂線　 RCT桁 14.6 4.4 1 1957 2022 Ⅰ 2026

19 津内口橋 畑田国坂線　 プレテン床版 10.4 4.3 1 1956 2024 Ⅱ 2029

20 小久慈1号橋 小久慈線　 RC床版 4.4 6.9 1 1967 2024 Ⅱ 2029

21 小久慈2号橋 小久慈線　 ポステン中空床版 17.9 9.5 1 1983 2022 Ⅰ 2026

22 小久慈3号橋 小久慈線　 カルバート 3.0 6.6 1 2011 2024 Ⅰ 2029

23 小久慈4号橋 小久慈線　 RC床版 4.0 5.0 1 1967 2024 Ⅱ 2029

24 幸橋 上柏木下川原線　 I桁 103.5 9.8 3 1985 2022 Ⅰ 2026

25 天田内橋 天田内三日町線　 ポステン中空床版 16.4 6.2 1 1983 2022 Ⅰ 2026

26 大沢田橋 天田内三日町線　 プレテン中空床版 15.7 8.2 1 1986 2022 Ⅰ 2026

27 大沢田上の橋 天田内三日町線　 RC中実床版 7.0 7.2 1 1961 2021 Ⅰ 2025

28 八木沢下の橋 天田内三日町線　 RC中実床版 7.0 7.2 1 1960 2021 Ⅰ 2025

29 八木沢上の橋 天田内三日町線　 RC中実床版 7.7 7.2 1 1961 2021 Ⅰ 2025

30 琥珀前橋 天田内三日町線　 RC中実床版 7.7 6.9 1 1961 2021 Ⅰ 2025

31 通学橋 日吉町宇部線　 I桁 94.5 4.5 9 1963 2022 Ⅲ 2026 5.83 支承部の補修 2026

32 中日吉橋 日吉町宇部線　 カルバート 2.0 8.7 1 1958 2023 Ⅱ 2028

33 下日吉橋 上長内日吉町線　 カルバート 2.7 19.3 1 1958 2021 Ⅰ 2025

34 天狗上橋 宇部岩瀬張線　 カルバート 4.2 4.8 1 1978 2024 Ⅱ 2029

35 天狗橋 宇部岩瀬張線　 カルバート 4.8 4.8 1 1978 2023 Ⅱ 2028

36 誂子下の橋 宇部岩瀬張線　 PC床版 11.4 5.9 1 1979 2024 Ⅱ 2029

37 横合橋 宇部岩瀬張線　 カルバート 4.0 4.8 1 1978 2023 Ⅱ 2028

38 鉄山上の橋 宇部岩瀬張線　 ラーメン橋 10.4 4.8 1 1976 2023 Ⅱ 2028

39 鉄山橋 宇部岩瀬張線　 I桁（非合成） 7.3 4.3 1 1974 2023 Ⅰ 2028

40 富清水橋 宇部岩瀬張線　 カルバート 3.6 4.8 1 1978 2024 Ⅰ 2029

41 石跳橋 宇部岩瀬張線　 RC中実床版 8.6 5.8 1 1976 2023 Ⅰ 2028

42 堀内橋 宇部岩瀬張線　 ポステンT桁 56.1 8.2 2 1989 2021 Ⅰ 2025

43 新長内橋 下長内田屋線　 I桁（不明） 130.5 12.8 3 1997 2022 Ⅱ 2026

44 川崎大橋 下長内田屋線　 I桁（不明） 164.4 16.8 4 2002 2022 Ⅰ 2026

45 大尻上の橋 大尻川原屋敷線　 プレテン中空床版 14.8 6.4 1 1994 2022 Ⅰ 2026

46 大尻沢橋 大尻川原屋敷線　 RCT桁 6.1 6.1 1 2006 2024 Ⅱ 2029

47 平沢橋 上長内平沢線　 RC床版 4.8 4.7 1 1974 2024 Ⅱ 2029

48 平沢2号橋 二子小袖沢線　 その他 2.1 5.6 1 1959 2022 Ⅰ 2026

49 三日町橋 三日町大通り線　 RCT桁 98.6 6.8 9 1931 2023 Ⅲ 2028 140.56 主桁のひび割れ補修 2027

50 石中橋 菱倉線　 プレテン中空床版 11.1 7.2 1 2004 2024 Ⅰ 2029

51 早坂橋 久慈夏井線　 RC床版 2.9 4.8 1 1953 2021 Ⅱ 2025

52 大湊小橋 久慈湊大湊線　 カルバート 2.1 8.0 1 1963 2024 Ⅰ 2029

53 大崎橋 夏井線　 カルバート 2.4 5.6 1 1962 2024 Ⅲ 2029 15.00 頂版ひび割れ補修、断面修復 2025

54 女沢橋 夏井線　 プレテン床版 11.0 9.8 1 1959 2024 Ⅱ 2029

55 上夏井橋 夏井線　 RCT桁 79.1 4.4 7 1965 2022 Ⅰ 2026

56 生平橋 夏井線　 RC中空床版 3.0 6.0 1 1959 2021 Ⅱ 2025

57 大芦橋 夏井線　 RC中実床版 5.6 5.8 1 1959 2021 Ⅱ 2025

58 澤山橋 畑田国坂線　 RC床版（その他） 10.4 3.5 2 1968 2023 Ⅱ 2028

59 切屋田橋 畑田国坂線　 PC桁橋 35.5 6.2 2 1984 2021 Ⅱ 2025

60 蟹屋敷橋 畑田国坂線　 カルバート 4.3 15.0 1 1985 2022 Ⅰ 2026

61 樋の口橋 中田線　 プレテン中空床版 14.1 5.4 1 1968 2021 Ⅱ 2025

62 和野橋 宇部岩瀬張線　 H形鋼（合成） 19.5 5.8 1 1972 2023 Ⅱ 2028

63 新井田橋 宇部岩瀬張線　 RCT桁 11.7 4.8 1 1974 2024 Ⅱ 2029

64 大渡橋 宇部岩瀬張線　 カルバート 5.2 6.0 1 1988 2021 Ⅰ 2025

65 屋形橋 久喜漁港線　 カルバート 4.6 6.3 1 1958 2021 Ⅰ 2025

66 大平沢4号橋 大尻川原屋敷線　 RC床版橋（その他〉 5.5 4.0 1 1978 2024 Ⅱ 2029

67 大平沢3号橋 大尻川原屋敷線　 H形鋼（不明） 5.3 4.4 1 1978 2024 Ⅱ 2029

68 大平沢2号橋 大尻川原屋敷線　 H形鋼（不明） 9.3 5.0 1 2019 2024 Ⅰ 2029

70 桑畑2号橋 桑畑外屋敷線　 カルバート 2.3 10.0 1 1962 2021 Ⅰ 2025

71 板子橋 川又橋場線　 RCT桁 16.0 4.7 2 1970 2024 Ⅲ 2029 35.00 主桁断面修復 2028

72 馬渡下の橋 川又橋場線　 プレテン床版 5.3 4.7 1 1970 2023 Ⅰ 2028

73 馬渡1の橋 川又橋場線　 H形鋼（合成） 16.4 4.7 1 1970 2024 Ⅱ 2029

74 キツネ1の橋 川又橋場線　 プレテン床版 16.8 4.6 2 1967 2023 Ⅱ 2028

75 相沢下の橋 川又橋場線　 RC床版橋（その他〉 2.7 4.4 1 1970 2023 Ⅱ 2028

76 横倉橋 川又橋場線　 RCT桁 14.8 4.8 1 1969 2023 Ⅱ 2028

77 木売内1号橋 川又橋場線　 カルバート 6.2 5.1 1 1970 2023 Ⅰ 2028

78 木売内2号橋 川又橋場線　 カルバート 4.7 6.8 1 1970 2023 Ⅱ 2028

79 下戸鎖橋 下戸鎖橋場線　 PC床版橋 12.9 10.7 1 1971 2023 Ⅱ 2028

80 大砂橋 下戸鎖橋場線　 I桁（不明） 12.5 4.7 1 1968 2022 Ⅰ 2026

81 大岩橋 下戸鎖橋場線　 I桁（不明） 12.5 4.7 1 1968 2022 Ⅰ 2026

82 唐桶橋 下戸鎖橋場線　 I桁（不明） 12.5 4.7 1 1970 2024 Ⅱ 2029

令和７年3月末時点

※修繕時期・内容は点検結果に応じて随時更新を行っていきます
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83 楢美舘橋 下戸鎖橋場線　 I桁（不明） 12.5 4.7 1 1970 2022 Ⅰ 2026

84 大藤橋 下戸鎖橋場線　 I桁（不明） 12.5 4.7 1 1971 2022 Ⅰ 2026

85 岩脇橋 下戸鎖橋場線　 H形鋼（合成） 11.5 4.7 1 1971 2024 Ⅱ 2029

86 鳥井川原橋 下戸鎖橋場線　 プレテン中空床版 13.5 7.7 1 1987 2022 Ⅰ 2026

87 細野橋 下戸鎖橋場線　 RC中実床版 9.9 8.3 1 1966 2022 Ⅰ 2026

88 細野小橋 下戸鎖橋場線　 RC中実床版 4.4 5.6 1 1966 2022 Ⅰ 2026

89 高見橋 下戸鎖橋場線　 RCT桁 10.6 5.8 1 1978 2022 Ⅰ 2026

90 落合橋 下戸鎖橋場線　 プレテン中空床版 16.0 6.0 1 1979 2022 Ⅰ 2026

91 学校前橋 日野沢学校線 RCT桁 10.6 5.8 1 1977 2024 Ⅲ 2029 35.00 床版ひび割れ補修 2028

92 落安橋 荷軽部線 プレテン中空床版 15.6 11.7 1 1986 2022 Ⅱ 2026

93 新落安橋 苅間沢線 RC中空床版 14.5 7.2 1 2000 2021 Ⅱ 2025

94 桜沢橋 苅間沢線 プレテン中空床版 13.9 6.2 1 2001 2023 Ⅰ 2028

95 桜沢上橋 苅間沢線 プレテン中空床版 10.8 6.2 1 2001 2023 Ⅰ 2028

96 苅間沢橋 苅間沢線 カルバート 2.6 8.0 1 1977 2022 Ⅰ 2026

97 八木巻橋 苅間沢線 RCT桁 6.5 8.8 1 1967 2024 Ⅱ 2029

98 滝橋 来内線 プレテン中空床版 15.7 6.3 1 1976 2022 Ⅰ 2026

99 悪津橋 来内線 PC桁橋（その他） 15.6 6.3 1 1976 2021 Ⅰ 2025

100 川井橋 外川井線 プレテン中空床版 20.0 9.8 1 1985 2024 Ⅱ 2029

101 居家前橋 川井関線 プレテン中空床版 17.7 5.8 1 1973 2022 Ⅱ 2026

102 小渡橋 川井関線 RCT桁 30.0 5.9 2 1969 2024 Ⅲ 2029 35.00 主桁ひび割れ補修、断面修復 2028

103 岩淵橋 川井関線 I桁（不明） 20.4 6.2 1 1971 2023 Ⅰ 2028

104 関下野橋 川井関線 PC桁橋（その他） 21.9 6.8 1 2003 2021 Ⅰ 2025

105 関落合橋 川井関線 PCプレテン中空床版 20.8 13.0 1 2001 2023 Ⅰ 2028

106 戸呂町小橋 戸呂町線 RCT桁 3.6 6.6 1 1967 2023 Ⅱ 2028

107 戸呂町橋 戸呂町線 プレテン中空床版 15.2 8.5 1 2001 2023 Ⅰ 2028

108 上の橋 上の橋線　 RCT桁 132.7 9.0 12 1958 2019 Ⅲ 2025 410.00 修繕工事中 2024～2025

109 栄1号橋 久慈小通り線　 カルバート 2.9 10.3 1 1970 2023 Ⅲ 2028 17.24 主桁補修 2027

110 栄2号橋 久慈小通り線　 カルバート 2.7 15.7 1 1970 2021 Ⅰ 2025

111 川貫橋 川貫通り線　 プレテン中空床版 7.3 5.8 1 1977 2021 Ⅱ 2025

112 秋葉橋 山本川代線　 カルバート 5.5 5.2 1 1984 2023 Ⅰ 2028

113 天田内下の橋 山本川代線　 プレテン中空床版 14.3 6.2 1 1984 2022 Ⅰ 2026

114 新街橋 新街橋通り線　 その他 78.8 4.4 13 1960 2020 Ⅲ 2025 35.00 県の河川改修により架替予定 2028

115 長内小橋 新街橋通り線　 RC中実床版 9.8 5.0 1 1960 2022 Ⅰ 2026

116 田子の沢橋 日吉町堀線　 カルバート 5.0 19.6 1 1963 2021 Ⅰ 2025

117 小久慈橋 日吉町堀線　 RCT桁 88.6 4.5 9 1959 2024 Ⅱ 2029

118 深田2号橋 深田線　 H形鋼（非合成） 11.5 4.2 1 1976 2023 Ⅱ 2028

119 深田1号橋 深田線　 RC床版橋（その他） 11.6 4.3 2 1976 2024 Ⅱ 2029

120 滝橋 深田線　 RCT桁 40.9 4.1 3 1961 2024 Ⅲ 2029 410.00 主桁断面修復 2028

121 長久保小橋 長久保線　 RC中実床版 5.2 4.1 1 1961 2022 Ⅲ 2026 18.60 橋台洗掘対策 2027

122 大宮橋 外里線　 プレテン中空床版 12.2 6.2 1 2004 2023 Ⅰ 2028

123 滝小橋 滝線　 I桁（不明） 10.0 3.0 2 1961 2022 Ⅰ 2026

124 野中橋 大崎線　 I桁（不明） 73.8 5.2 4 1969 2023 Ⅱ 2028

125 田中橋 田中線　 I桁（不明） 18.1 4.8 1 1975 2024 Ⅲ 2029 47.27 支承部の補修 2027

126 田中小橋 田中線　 RC中空床版 4.0 4.6 1 1976 2021 Ⅰ 2025

127 上田沢橋 田沢線　 RC中実床版 6.5 4.8 1 2004 2021 Ⅰ 2025

128 稲荷前橋 田沢線　 RCT桁 80.5 4.6 8 1962 2023 Ⅲ 2028 129.71 修繕工事済 2024

129 宇津目橋 宇津目線　 I桁（不明） 20.8 6.3 1 1975 2022 Ⅱ 2026

130 大湊橋 清掃センター線 プレテン中空床版 82.1 5.5 3 2020 2023 Ⅱ 2028

131 下夏井小橋 久慈夏井乙線　 カルバート 2.3 10.1 1 1986 2021 Ⅰ 2025

132 岩沢橋 久慈夏井乙線　 カルバート 2.0 10.0 1 1986 2023 Ⅱ 2028

133 滝の沢1号橋 滝の沢線　 RCT桁 10.6 4.8 1 1974 2022 Ⅰ 2026

134 滝の沢2号橋 滝の沢線　 RC中実床版 4.9 6.5 1 1986 2022 Ⅱ 2026

135 滝の沢3号橋 滝の沢線　 RC中実床版 9.0 4.8 1 1976 2021 Ⅰ 2025

136 滝の沢4号橋 滝の沢線　 I桁（不明） 9.0 4.8 1 1974 2022 Ⅰ 2026

137 滝の沢5号橋 滝の沢線　 カルバート 7.7 6.6 1 1974 2021 Ⅰ 2025

138 地京沢2号橋 田子沢線　 RC中実床版 5.7 6.0 1 1975 2021 Ⅰ 2025

139 石渡橋 田子沢線　 I桁（不明） 19.4 4.8 1 1975 2023 Ⅰ 2028

140 大畑橋 和野平線　 RC中実床版 10.5 5.6 1 1962 2022 Ⅱ 2026

141 天満橋 山田線　 RCT桁 8.4 4.8 1 1967 2022 Ⅱ 2026

142 山田橋 山田線　 RCT桁 6.9 4.7 1 1968 2024 Ⅱ 2029

143 川原屋敷橋 山田線　 RC中実床版 4.9 4.1 1 1968 2024 Ⅱ 2029

144 本波2号橋 本波漁港線　 カルバート 4.3 4.6 1 1984 2021 Ⅱ 2025

145 本波1号橋 本波漁港線　 カルバート 4.8 3.6 1 2004 2021 Ⅰ 2025

146 馬渡橋 深田線　 RCT桁 14.6 4.2 1 1967 2024 Ⅱ 2029

147 戸鎖沢橋 深田線　 カルバート 3.7 4.3 1 1968 2022 Ⅱ 2026

148 長坂１号橋 深田線　 カルバート 2.0 5.1 1 1968 2022 Ⅱ 2026

149 長坂2号橋 深田線　 カルバート 2.1 5.4 1 1968 2022 Ⅰ 2026

150 元村橋 深田線　 カルバート 5.5 7.2 1 2004 2022 Ⅰ 2026

151 深田4号橋 深田線　 カルバート 3.5 6.0 1 1993 2022 Ⅰ 2026

152 深田3号橋 深田線　 RCT桁 12.7 5.1 1 1976 2022 Ⅱ 2027

153 落合上の橋 村井線　 RCT桁 6.3 4.6 1 1930 2023 Ⅲ 2028 5.00 橋台洗掘対策 2027

154 上川貫橋 川貫通り線　 RCT桁 5.2 6.1 1 1977 2021 Ⅰ 2025

155 滝のひら橋 日野沢北線 プレテン中空床版 19.7 6.2 1 2002 2022 Ⅰ 2027

156 二ッ神橋 日野沢北線 プレテン中空床版 10.5 6.0 1 1979 2022 Ⅰ 2027

157 向屋敷橋 向屋敷線 カルバート 4.8 9.7 1 1983 2022 Ⅰ 2027

158 夕向橋 向屋敷線 プレテン中空床版 15.8 5.7 1 1983 2022 Ⅰ 2027

159 釜岩橋 向屋敷線 PC桁（その他） 6.3 7.8 1 1977 2022 Ⅱ 2027

160 新沼袋橋 川井線 PCT桁 30.0 12.5 1 2004 2023 Ⅱ 2028

161 早坂橋 川井線 その他（PC） 38.1 12.5 1 2001 2022 Ⅱ 2027

162 大平橋 川井線 箱桁（不明） 52.0 13.0 1 2001 2022 Ⅰ 2027

163 松淵橋 川井線 プレテンT桁 44.0 12.5 1 2002 2022 Ⅰ 2027

164 成谷橋 川井線 プレテンT桁 41.0 12.5 1 2001 2022 Ⅱ 2027

165 明神橋 上川井線 RCT桁 12.9 6.6 1 1962 2022 Ⅲ 2027 12.02 床版ひび割れ補修 2025

166 越田上橋 平庭線 カルバート 3.6 8.1 1 1977 2022 Ⅰ 2027
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167 越田1号橋 平庭線 カルバート 4.1 21.5 1 1977 2022 Ⅱ 2027

168 越田中橋 平庭線 カルバート 3.5 17.5 1 1977 2022 Ⅱ 2027

169 越田下橋 平庭線 カルバート 4.7 10.0 1 1977 2023 Ⅱ 2028

170 樽木橋 山形岩泉線 プレテン中空床版 22.3 5.6 1 1985 2022 Ⅱ 2027

171 岩捲橋 山形岩泉線 I桁（不明） 12.4 5.3 1 1966 2022 Ⅱ 2027

172 日影沢橋 山形岩泉線 H形鋼（非合成） 10.5 5.3 1 1966 2023 Ⅱ 2028

173 石塊橋 山形岩泉線 H形鋼（合成） 10.4 5.3 1 1966 2024 Ⅱ 2029

174 笹小屋橋 山形岩泉線 I桁（不明） 10.5 5.3 1 1966 2022 Ⅱ 2027

175 六郎平橋 山形岩泉線 I桁（不明） 10.4 5.3 1 1966 2022 Ⅱ 2027

176 北の又橋 山形岩泉線 I桁（不明） 10.4 5.3 1 1966 2022 Ⅱ 2027

177 高屋敷橋 間木平線 カルバート 3.0 8.0 1 1984 2022 Ⅰ 2027

178 下国橋 間木平線 カルバート 2.5 7.0 1 1984 2022 Ⅰ 2027

179 岡沢橋 間木平線 PC桁（その他） 5.3 6.7 1 1976 2022 Ⅰ 2027

180 宅石橋 宅石線 I桁（不明） 26.9 5.0 1 1980 2022 Ⅰ 2027

181 内野橋 新田沢線 PC桁（その他） 9.9 9.0 1 1976 2023 Ⅲ 2028 5.00 支承部の補修 2027

182 新田沢橋 新田沢線 PC桁（その他） 10.4 4.8 1 1976 2022 Ⅰ 2027

183 内間木1号橋 内間木線 プレテン中空床版 8.6 4.8 1 1981 2022 Ⅰ 2027

184 内間木2号橋 内間木線 PC桁（その他） 5.3 4.8 1 1980 2022 Ⅰ 2027

185 内間木3号橋 内間木線 PC桁（その他） 8.4 4.7 1 1968 2022 Ⅱ 2027

186 西の沢2号橋 西の沢４号線　 I桁（不明） 3.5 3.5 1 2004 2021 Ⅱ 2025 9.25 修繕工事済 2021

187 西の沢1号橋 西の沢５号線　 RC中実床版 4.5 5.0 1 1985 2021 Ⅰ 2025

188 長泉寺橋 沢川線　 RC中実床版 2.7 4.8 1 1980 2021 Ⅰ 2025

189 沢川2号橋 沢川線　 カルバート 2.6 9.2 1 2006 2021 Ⅰ 2025

190 寺里橋 寺里線　 RCT桁 6.4 5.6 1 1959 2024 Ⅱ 2029

191 沢里2号橋 寺里畑田線　 カルバート 4.8 7.2 1 1971 2021 Ⅰ 2025

192 天王堂橋 津内口線　 プレテン中空床版 9.0 6.5 1 1966 2023 Ⅰ 2028

193 谷地1号橋 谷地線　 RC床版（その他） 3.4 7.3 1 2005 2024 Ⅲ 2029 35.00 主桁、橋台ひび割れ補修、断面修復 2028

194 谷地2号橋 谷地線　 カルバート 4.8 6.0 1 2004 2021 Ⅰ 2025

195 谷地3号橋 谷地線　 RC中実床版 5.8 5.8 1 2002 2021 Ⅰ 2025

196 寺里小橋 寺里南小路線　 カルバート 3.0 9.1 1 1986 2021 Ⅱ 2025

197 久慈橋 二十八日町新井田線　 RCT桁 145.7 6.4 6 1935 2024 Ⅲ 2029 2450.00 修繕工事済 2023～2024

198 田屋新井田橋 二十八日町新井田線　 RC中実床版 2.1 7.7 1 1972 2023 Ⅱ 2028

199 女沢２号橋 寺里生平線　 プレテン中空床版 12.4 8.7 1 1988 2022 Ⅰ 2027

200 生平２号橋 寺里生平線　 カルバート 2.0 10.5 1 1988 2024 Ⅰ 2029

201 生平３号橋 寺里生平線　 カルバート 3.0 7.6 1 1988 2024 Ⅰ 2029

202 生平橋 寺里生平線　 PC桁橋（その他） 51.0 8.2 2 1984 2022 Ⅰ 2027

203 沢里下橋 沢里川通り線　 カルバート 4.3 7.2 1 1994 2021 Ⅰ 2025

204 上長内橋 上長内橋線　 RC中実床版 11.0 4.7 1 1963 2022 Ⅱ 2027

205 小屋畑橋 小屋畑橋線　 RC床版（その他） 14.1 4.5 1 1956 2022 Ⅰ 2027

206 小屋畑上の橋 小屋畑山田線　 PC桁橋（その他） 9.3 7.0 1 1956 2021 Ⅱ 2025

207 芦ヶ沢橋 芦ケ沢線　 RC中実床版 3.3 4.4 1 1943 2021 Ⅱ 2025

208 田高小橋 田高小路線　 カルバート 2.5 5.2 1 1986 2024 Ⅰ 2029

209 幸町小橋 幸町５号線　 カルバート 3.7 4.2 1 1986 2021 Ⅱ 2025

210 秋葉2号橋 秋葉線　 カルバート 5.2 17.4 1 2001 2023 Ⅰ 2028

211 中山橋 大川目線　 カルバート 4.5 12.5 1 2006 2021 Ⅰ 2025

212 白山橋 岩瀬張古山線　 プレテン中空床版 60.5 7.2 2 1990 2022 Ⅰ 2027

213 白山小橋 滝ダム線　 RC中実床版 5.0 5.6 1 1960 2023 Ⅰ 2028

214 馬内沢橋 根井口線　 I桁（不明） 47.2 2.1 2 1978 2022 Ⅰ 2027

215 駒形橋 堀内日吉町線　 プレテン中空床版 8.4 6.8 1 1984 2021 Ⅱ 2025

216 志田口橋 堀内日吉町線　 カルバート 2.0 41.5 1 1978 2021 Ⅰ 2025

217 田高良1号橋 誂子線　 カルバート 2.4 3.4 1 1978 2021 Ⅰ 2025

218 田子の沢1号橋 田子の沢線　 カルバート 5.5 4.8 1 1963 2023 Ⅰ 2028

219 下日吉小橋 下日吉町中小路線　 RC中実床版 3.0 6.0 1 1984 2023 Ⅰ 2028

220 琥珀小橋 琥珀団地線　 RC床版橋（その他） 4.9 7.0 1 1985 2021 Ⅰ 2025

221 長内小橋 上長内長内橋線　 I桁（不明） 18.6 7.7 1 1967 2022 Ⅰ 2027

222 大尻1号橋 大尻舟渡漁港線　 プレテン中空床版 8.5 4.8 1 1995 2021 Ⅱ 2025

223 長久保橋 長久保２号線　 その他（RC） 13.5 4.2 1 1953 2023 Ⅲ 2028 35.00 橋台洗掘対策 2027

224 神成1号橋 神成線　 RC床版橋（その他） 5.9 3.9 1 1964 2023 Ⅱ 2028

225 神成2号橋 神成線　 RC床版橋（その他） 6.5 4.0 1 1964 2021 Ⅱ 2025

226 古川橋 森中線　 PC桁橋（その他） 10.9 6.0 1 1938 2023 Ⅰ 2028

227 森小橋 森線　 PC桁橋（その他） 12.0 2.6 1 1961 2022 Ⅰ 2027

228 上田中橋 森田中線　 PC桁橋（その他） 15.4 5.0 1 1975 2024 Ⅰ 2029

229 鏡岩橋 久慈渓流鏡岩線　 RC中実床版 2.9 7.1 1 1992 2021 Ⅲ 2026 8.59 橋梁廃止検討 2026

230 切金橋 新町前線　 カルバート 5.3 5.3 1 2001 2022 Ⅰ 2027

231 幕館橋 根井滝線　 プレテン中空床版 58.6 7.0 2 2002 2021 Ⅰ 2025

232 宇津目跨線橋 宇津目２号線　 RC床版橋（その他） 25.2 5.7 5 1930 2022 Ⅲ 2027 33.65 撤去工事済 2023

233 高砂橋 宇津目山岸線　 RC床版橋（その他） 7.1 5.9 1 1971 2022 Ⅰ 2027

234 上鳥谷橋 宇津目山岸線　 I桁（不明） 14.2 3.1 1 1975 2022 Ⅱ 2027

235 下鳥谷橋 鳥谷小路線　 I桁（不明） 16.2 5.0 1 1975 2023 Ⅱ 2028

236 鼻舘橋 半崎線　 I桁（不明） 18.8 4.8 1 1974 2021 Ⅱ 2025

237 三十間橋 鼻舘線　 RCT桁 54.7 5.5 6 1935 2023 Ⅰ 2028

238 田沢1号橋 夏井川線　 カルバート 2.3 6.3 1 1984 2021 Ⅱ 2026

239 田沢2号橋 早坂線　 カルバート 2.3 7.5 1 1984 2021 Ⅱ 2026

240 下大崎橋 大崎４号線　 RC中実床版 2.7 5.9 1 1981 2023 Ⅰ 2028

241 田沢3号橋 田沢小路線　 カルバート 2.4 12.1 1 1984 2023 Ⅰ 2028

242 田沢橋 農村センター線　 PC桁橋（その他） 77.0 7.5 3 1984 2021 Ⅱ 2026

243 大宮下の橋 大宮線　 PC床版橋（その他） 6.0 2.7 1 1975 2022 Ⅰ 2027

244 大宮橋 下夏井小田線　 プレテン中空床版 11.4 5.2 1 1984 2022 Ⅰ 2027

245 大宮上の橋 大宮小路線　 カルバート 2.0 4.0 1 1986 2024 Ⅱ 2029

246 小田橋 生平線　 その他 57.0 2.9 10 1980 2019 Ⅲ ― 117.15 橋梁廃止検討 2023

247 門ノ沢2号橋 切屋田線　 プレテン中空床版 11.2 5.8 1 1986 2023 Ⅰ 2028

248 門ノ沢橋 切屋田線　 プレテン中空床版 23.2 5.2 1 1997 2023 Ⅰ 2028

249 権現沢橋 鳥谷４号線　 PC桁橋（その他） 10.4 7.4 1 2005 2022 Ⅱ 2027

250 舘石橋 舘石線　 ラーメン橋 2.0 3.4 1 1972 2024 Ⅱ 2029
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番号 橋名 路線名 形式 橋長(m)
全幅員
(m)

径間
数

建設年度 点検年度
診断結
果

次回点検
年度

修繕費
(百万円)

主な修繕内容 修繕等の時期

251 中沢橋 中沢線　 カルバート 3.0 5.0 1 2011 2021 Ⅰ 2026

252 松館橋 谷地中線　 RC中実床版 16.8 5.2 1 1983 2022 Ⅰ 2027

253 桜の木橋 桜ノ木橋線　 I桁（不明） 21.5 6.0 1 1981 2022 Ⅱ 2027

254 北の越橋 宇部裏通り線　 PC桁（その他） 10.5 4.0 1 1978 2021 Ⅰ 2026

255 町裏橋 和野平２号線　 プレテン中空床版 19.3 3.8 1 1984 2022 Ⅰ 2027

256 長坂橋 長坂線　 カルバート 2.4 12.1 1 1962 2021 Ⅱ 2026

257 海上1号橋 砂沢線　 カルバート 6.4 5.8 1 1984 2021 Ⅰ 2026

258 海上2号橋 砂沢線　 カルバート 4.2 5.8 1 1984 2021 Ⅰ 2026

259 白前2号橋 白前線　 カルバート 2.0 5.6 1 1984 2021 Ⅱ 2026

260 白前1号橋 白前３号線　 RC床版橋（その他） 2.4 4.3 1 1984 2021 Ⅰ 2026

261 平成橋 本町前浜線　 I桁（不明） 22.1 6.4 1 1989 2022 Ⅱ 2027

262 川又向橋 川又馬渡線　 H形鋼（不明） 16.1 3.6 2 1999 2024 Ⅰ 2029

263 上保礼羅橋 高根線　 RCT桁 11.2 5.0 1 1936 2022 Ⅰ 2027

264 下戸鎖小橋 下戸鎖橋場２号線　 H型鋼（不明） 21.0 2.5 1 2000 2024 Ⅰ 2029

265 橋場橋 下戸鎖橋場２号線　 RCT桁 8.8 4.3 1 1977 2023 Ⅱ 2028

266 日影橋 下戸鎖線　 PC桁橋（その他） 12.5 4.2 1 2000 2021 Ⅰ 2026

267 上大渡橋 竹倉部線　 カルバート 4.6 6.0 1 1984 2021 Ⅰ 2026

268 円舘橋 円舘線　 I桁（不明） 12.5 4.7 1 1970 2022 Ⅰ 2027

269 栃沢橋 白樺平線　 PC桁橋（その他） 7.6 4.8 1 1967 2022 Ⅲ 2027 17.63 橋台洗掘対策 2025

270 元村上橋 深田元村線　 RCT桁 6.9 4.0 1 1974 2022 Ⅱ 2027

271 浅小沢橋 浅小沢２号線　 ラーメン橋 2.4 4.9 1 1988 2024 Ⅱ 2029

272 たもの木橋 葛の木２号線　 RCT桁 20.0 6.8 3 1958 2023 Ⅱ 2028

273 千助橋 下戸鎖下野線　 RCT桁 29.8 7.8 2 1962 2022 Ⅱ 2027

274 下戸鎖中橋 下戸鎖下野線　 カルバート 2.9 12.0 1 2004 2021 Ⅱ 2026

275 一の渡橋 下戸鎖下野線　 I桁（不明） 29.7 9.8 1 1980 2022 Ⅱ 2027

276 下野2の橋 下戸鎖下野線　 I桁（不明） 28.7 8.6 1 1979 2022 Ⅱ 2027

277 木藤古橋 木藤古線 カルバート（コルゲート） 4.0 6.4 1 1955 2022 Ⅱ 2027

278 荷軽部公民館橋 荷軽部公民館線 I桁（不明） 7.4 4.8 1 1971 2022 Ⅱ 2027

279 川代下橋 川代線 プレテン中空床版 14.5 4.9 1 1977 2022 Ⅰ 2027

280 止滝橋 沼袋線 I桁（不明） 30.8 9.0 1 1969 2020 Ⅳ ― 420.93 橋梁廃止検討 2025

281 落合橋 沼袋線 RCT桁 16.0 5.2 2 1973 2023 Ⅲ 2028 35.00 橋梁廃止検討 2027

282 団地橋 中央線 プレテン中空床版 11.7 6.2 1 2002 2022 Ⅰ 2027

283 中清水橋 中筋線 カルバート 3.3 5.6 1 1984 2021 Ⅱ 2026

284 岩井野橋 岩井野線 プレテン中空床版 35.0 6.2 1 1990 2022 Ⅱ 2027

285 細沢橋 細沢線 I桁（不明） 12.4 4.7 1 1967 2022 Ⅰ 2027

286 立石橋 細沢線 PC桁橋（その他） 10.4 4.7 1 1968 2024 Ⅱ 2029

287 荒沢橋 戸呂町３号線 RC中実床版 5.0 6.0 1 1960 2022 Ⅰ 2027

288 矢の沢橋 戸呂町４号線 RCT桁 16.6 6.3 1 1959 2023 Ⅰ 2028

289 高成橋 高成下線 RCT桁 6.4 7.4 1 1964 2022 Ⅱ 2027

290 沢繋橋 沢繋線 I桁（不明） 13.4 4.7 1 1973 2023 Ⅰ 2028

291 清水川橋 清水川線 I桁（不明） 22.0 5.0 1 1978 2023 Ⅰ 2028

292 松内橋 川井中央線 RC中実床版 8.1 7.4 1 1978 2022 Ⅰ 2027

293 小平沢橋 日野沢軽米線 カルバート 3.1 7.8 1 1998 2022 Ⅱ 2027

294 出ル町橋 日野沢軽米線 I桁（不明） 12.4 8.2 1 1984 2022 Ⅱ 2027

295 蛇ヶ沢橋 日野沢軽米線 H形鋼（不明） 11.4 8.2 1 1989 2021 Ⅱ 2026

296 朝日橋 朝日線 PC桁橋（その他） 13.4 5.2 1 2009 2021 Ⅱ 2026

297 日野沢中の橋 朝日線 プレテン中空床版 13.1 4.7 1 1988 2023 Ⅰ 2028

298 田屋跨線橋 下長内旭町線 プレテン中空床版 18.0 16.8 1 2011 2020 Ⅱ 2025

299 田子内川橋 山口五日市線 プレテン中空床版 12.6 10.3 1 2005 2024 Ⅰ 2029

300 舘石橋 日野沢線 プレテン中空床版 13.9 6.2 1 2008 2024 Ⅰ 2029

301 野場橋 日野沢線 プレテン中空床版 13.9 5.0 1 2008 2024 Ⅰ 2029

302 来内小橋 来内線 カルバート 2.8 13.0 1 2010 2023 Ⅱ 2028

303 上夏井川橋歩道橋 夏井線　 H形鋼（不明） 84.1 2.6 5 1977 2024 Ⅱ 2029

304 川貫歩道橋 川貫栄町線 H形鋼（不明） 179.0 4.3 5 2002 2024 Ⅱ 2029

305 通学下歩道橋 日吉町宇部線　 RCT桁 96.1 3.8 3 1985 2024 Ⅱ 2029

306 久慈歩道橋 二十八日町新井田線 H形鋼（不明） 145.2 2.6 6 1974 2023 Ⅲ 2028 5.00 モニタリング 2027

307 田沢川歩道橋 大橋大成橋線 H形鋼（不明） 57.1 2.8 3 1981 2024 Ⅱ 2029

308 いしくら恵橋 石倉中沢線 PC桁橋（その他） 43.0 5.2 1 2016 2023 Ⅰ 2028

309 結の橋 結の橋線 プレテン中空床版 10.0 5.2 1 2016 2023 Ⅰ 2028

310 芋谷橋 久慈渓流芋谷線 I桁（合成） 33.0 8.7 1 1970 2024 Ⅱ 2029
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