

久慈湊小学校 移転改築ニュース（令和8年6月）

工事の進捗について

（１）建築工事

基礎工事と並行し「地上部の骨組み工事」を進めています。

なお、基礎工事で地中を掘る作業を進めていたところ、地下水によって底の地面が押し上げられる現象（盤膨れ）が生じ、その追加対策などに時間を要したことから、工程が遅れています。

これにより、4月に開始する予定だった「地上部の骨組み工事」が、5月にずれ込みました。

（２）造成工事

盛土などによるＪＲ線路への影響を防ぐため、鋼矢板を地中に圧入しています。現在は、線路に近い敷地南側に、地下24メートルの深さまで鋼矢板の圧入を進めています。

また、県立久慈病院前の市道で、側溝などの排水工事を行っています。



【現場状況（航空写真R8.4月末）】

〇現場写真（R8.5月）



【基礎工事】



【地上部の骨組み工事の鉄筋組立て】



【鋼矢板の施工】

開校時期について

建築工事の遅れが、開校に向けた引越しなどの準備期間に影響しており、「令和9年4月の開校」は非常に厳しくなっています。

現在は、建物の品質を保ち、安全に工事を進めるために必要な「工事日数」と「引越しのスケジュール」を見直しています。

また、さらなる遅れへの懸念として「中東情勢の緊迫化」が挙げられます。全国的に石油由来の建築資材（塗料や断熱材など）の流通に滞りが生じており、本工事においても資材調達に時間を要する可能性や、価格高騰の動きがあるため影響を精査しています。

確かなスケジュールが固まり次第、改めて皆様へ速やかにお知らせします。

【お問い合わせ】

久慈市教育委員会事務局 学校建設推進室
電話：0194-52-1525（室直通）
メール：gakuji@city.kuji.iwate.jp

久慈市ホームページ
「久慈湊小学校移転
改築事業について」

